

2017年上半年斗门区十大民生实事支出情况表

序号	实事名称	牵头单位	总投资额 (万元)	建设内容和规模	年度工作计划	年度投资额	其中：2017 年区级财政 预算安排 (万元)	第二季度累 计支出	
	合计(10项)		96042			26420	46160	34021	
1	加快推进珠海市第二中医院综合楼建设	区卫计局	11939	项目总用地面积约5000平方米,总建筑面积24759.09平方米(其中地上建筑面积20717.24平方米,地下建筑面积4041.85平方米),楼高68.2米。	1-3月份完成地下室80%工程,4-6月份完成地下室及第2层框架工程,7-9月份完成第5层框架工程,10-12月完成第8层框架工程。	2000	0	0.00	
2	加快推进乡村道路硬底化工程及路灯安装工程建设	区交通局 各镇	4450	建设内容包括建设23条乡村道路总长约22.37公里,路面宽度3.5-6米,由原乡村道路浇筑混凝土路面,建设后的道路等级为四级公路及等外公路;建设安装总长约41.2公里路灯。	区交通局:目前正在对乡村道路硬底化工程项目建设规模进行核查,预计5月份前完成立项,9月前完成项目前期工作,年底前完工。投资4450万元。 莲洲镇:1.东湾村1公里村内路灯改造工程,安装20盏路灯;2.福安村村内路灯安装工程,全村新装一部分路灯及更改一部分路灯;3.东安村1公里村内路灯改造工程、亮化工程。总投资150万。 井岸镇:力争上半年完成西埔西埔村铺金路(含桥梁一座,长220米,宽6米)和尖峰村东路至西堤路(长350米,宽6米)的前期工作,下半年按照施工计划完成道路建设。总投资250万元。	4450	1000	51.00	
3	启动8条黑臭河涌水生态修复工程	区水务局	39750	将井岸镇五福涌、新青正涌、鸡咀涌,新青工业园排洪渠,白蕉镇合禾涌、白头翁涌,乾务镇咸坑河和沙龙涌等8条黑臭河涌开展水生态修复,整治内容包括:控源截污、内源控制、岸线修复、水生态修复、滨水景观带、水系连通等,总整治长度为15.9公里,预计总额约3.975亿元。	1、4月份,完成项目识别和项目准备工作,包括:项目可行性研究阶段、物有所值评价、财政承受能力论证、确定第三方咨询机构和项目实施方案等工作内容; 2、7月份,完成项目采购工作,包括:资格预审、项目采购文件准备、响应文件评审和磋商谈判等工作内容; 3、7月底,进场施工,合同约定工期为1年; 4、12月底,初步完成消除黑臭工作目标,其他项目逐步推进。		待区政府召开专题会议研究后再定 (待定)	2000	12.00

序号	实事名称	牵头单位	总投资额 (万元)	建设内容和规模	年度工作计划	年度投资额	其中：2017 年区级财政 预算安排 (万元)	第二季度累 计支出
4	加快推进10个街心 公园建设	区市政园 林管理处 各镇	1500	在白蕉镇虹桥、城东社区同盛花园、城东社区同兴花园、六乡社区文化广场、新青社区、实验小学、斗门电影院、宁海三期、区实验中学旁、区文联旁兴建10个社区公园，总投资约1000万元。	区市政园林管理处：2017年2月确定选址，9月完成前期工作，10月争取开工建设，力争年底完工。 白蕉镇：经初步查实，虹桥公园用地为绿化用地，但涉及该片区土地出租使用问题，拟需进一步确认；同盛花园需区更新办确认后再开展工作；其余两个街心公园可按上级计划要求开展清场。 井岸镇：计划于2017年内对新青、港霞新村旁兴建社区公园，并积极配合区市政园林处的建设工作，协调解决建设过程中的各种问题。	1500	6000	1,183.00
5	加快推进6所学校 改扩建工程	区教育局	9567	改建或重建实验小学教学楼、白藤湖中学教学楼、新环中心小学教学楼、成裕小学教学楼、乾务中心小学教学楼、马山中心小学教学楼，建设面积约32960平方米，总投资9567万，增加65个教学班，2960个学位。	2017年12月完成实验小学、白藤湖中学教学楼扩建工程和新环中心小学教学楼重建工程； 2017年完成成裕小学教学楼重建工程的招投标，预计7月份开工，12月份完成两层教学楼建设； 2017年完成乾务中心小学、马山中心小学教学楼扩建工程的前期工作。	5470	0	2,042.00
6	加快推进白蕉市民 艺术中心建设	区文广新 局 白蕉镇政府	6198	项目用地面积约5310.12平方米，总建筑面积约13744.32平方米，新建文化活动中心4757.36平方米，档案馆5858.29平方米，架空层面积445.13平方米，地下室面积为2716.54平方米。	2017年完成白蕉镇文化活动中心（区档案馆）项目基础施工和主体结构施工。	3000	1960	415.00
7	启动市民公园建设	区一河两 岸办	3608	项目用地面积约72000平方米，建设市民广场、种植园、室处剧场、雕塑公园、景观绿化。	第一季度：概念方案修改和确认工作。 第二季度：开展初步设计方案和概算编制工作。 第三季度：开展施工图设计工作。 第四季度：开展预算编制和审核工作。	150	30000	30,000.00

序号	实事名称	牵头单位	总投资额 (万元)	建设内容和规模	年度工作计划	年度投资额	其中：2017 年区级财政 预算安排 (万元)	第二季度累 计支出
8	启动老旧小区更新改造示范点工程	白藤街道办	1400	项目用地总面积11万平方米，总投资约1400万，推进小区内给排水改造、景观提升、设施改造、外立面改造等工程建设。	该项目为我街道海绵城市更新改造升级试点项目，试点小区为我街道新城社区藤湖苑和泰和苑，计划2017年开工建设。目前该项目已进入施工方案设计阶段，正在按步骤推进各项工程建设。	1400	0	0.00
9	加快推进农村农贸市场的新建、改扩建	井岸镇 白蕉镇 斗门镇 乾务镇 莲洲镇 白藤街道	4250	新建、改扩建井岸新青村农贸市场、白蕉和益围市场、斗门龙山农贸市场、乾务虎山村农贸市场、莲洲万盛市场、白藤大新农贸市场，总面积26824平方米，预计总投资额为4250万元。	<p>乾务镇：预计在2017年5月份完成虎山村农贸市场工程的上网招标，7月份进场施工，2018年完成。投资540万元。</p> <p>白蕉镇：6月禾益围市场完成项目选址，8月完成规划设计，12月底完成整体工程施工建设。</p> <p>斗门镇：1月份完成主体工程的室内外装修；2月份完成室外绿化及配套工程；3月份完成全部工程并通过验收；4月份帮助客户进场装修及铺货；5月份开张营业。</p> <p>井岸镇：计划改建新青农贸市场，面积3600平方米，工程总投资500万元。1月-3月为改造前期阶段。4月-6月为改造施工阶段。7月-8月为完工投入使用阶段。</p> <p>莲洲镇：莲洲镇万盛市场升级改造，面积550平方米，改造内容为市场摊位抬升和重新布局，设立专门水产区隔离水带，市场周边交通道路整治等。投资500万。</p> <p>白藤街道办：白藤大新农贸市场为新建项目，计划投资2000万元，由于该项目为新建项目，我街道计划按照工程建设相关步骤程序，包括公开招投标等，逐步实施该市场的各项建设工作。</p>	4250	1000	318.00

序号	实事名称	牵头单位	总投资额 (万元)	建设内容和规模	年度工作计划	年度投资额	其中：2017 年区级财政 预算安排 (万元)	第二季度累 计支出
10	开展全区低收入群体精准帮扶项目	区扶贫办	13380	实施劳动力培训转移就业帮扶2000余人、产业带动帮扶1500余户、医疗卫生保障帮扶2000余人、教育帮扶1800余名、社会保障帮扶低收入群体中60岁以上的老年人、低收入住房困难户改造帮扶1000余户、投入700多万元帮扶低收入单亲家庭和 实施志愿者关爱、帮扶五保老人。	<p>1.实施劳动力培训转移就业帮扶:出台工作方案,2107年就业困难人员实现就业约120人,失业人员参加职业技能培训约300人。</p> <p>2.实施产业带动帮扶:2017年6月底前确定低收入家庭户发展的农业产业的类型、模式、确定补贴的类型,由各镇出具具体工作方案,广泛发动农业产业经营主体带动辐射低收入家庭户发展农业产业;9月底前按核实的低收入家庭户数量下发补助资金到各镇街,由各镇街组织实施统计带动辐射低收入家庭户发展农业产业的农业经营主体;12月底前对各镇街实施产业帮扶项目进行验收、总结项目成效。</p> <p>3.实施医疗卫生保障帮扶。2017年6月底前完成对符合《珠海市残疾人医疗保障及康复救助实施方案》条件的低收入家庭残疾人医疗保险补贴;提供各类残疾康复救助,对其康复进行补助、补贴。</p> <p>4.实施教育帮扶。9月底前完成对建档立卡低收入家庭困难学生的专门帮扶。</p> <p>5.实施社会保障帮扶。1月底前出台工作方案,对建档立卡低收入家庭60周岁以上的老年人参加城乡居民基本养老保险的,可申请一次性缴纳至满15年后领取城乡居民养老金;对于60周岁以上的低保对象每月增发低保标准的20%;对于建档立卡低收入家庭60周岁以上老年人,其参加珠海市城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分,政府全额资助其按360元/年标准参保;实施“银龄安康”保障计划。</p> <p>6.实施低收入住房困难户住房改造帮扶。1月底前出台工作方案,完成民主意愿,前期公示、测绘、报建等工作,推进项目实施,做好一户一档资料的整理完善工作以及检查验收、资金拨付相关工作。</p> <p>7.实施低收入单亲母亲家庭帮扶。1月底前出台工作方案,指导各镇(街)开展困难补助发放工作和专业化的帮扶和服务,对各镇(街)开展的帮扶项目进行不定期抽查,并指导各镇(街)做好帮扶项目的中期小结和终期评估总结资料的整理归档。对受资助的低收入单亲特困母亲家庭进行回访探望。</p> <p>8.实施志愿者关爱、帮扶五保老人工程。一是实施“邻里计划”,组织志愿者深入社区、村居一线,有针对性地开展生活照料、医疗保健、心理关爱、法律咨询、应急救助等服务活动。(全年)二是积极发动社会组织和爱心人士建设老人活动中心,并依托全区126个村居支援服务站,定期组织志愿者开展送戏、送医活动。(全年)三是在五保老人集中的社区、村居,每年常态化开展节日慰问。</p>	4200	4200	0.00

备注
上级补助资金2655万元，目前已使用55万元。
区财政预算安排1000万元农村交通建设。
针对黑臭河涌（水体）整治及面上水利工程区财政预算安排2000万元。

备注
<p>区财政预算安排城市美化、绿化工程经费6000万元，具体项目资金由市政园林处上报区政府同意后统筹使用。</p>
<p>2017年学校建设资金由区教育局在教育附加费中统筹安排，如出现资金不足，则在土地出让金中追加安排。</p>
<p>区财政预算安排1960万元。</p>
<p>区财政预算安排“一河两岸”综合开发项目资金30000万元，已划拨30000万元，具体项目资金由“一河两岸”办上报区政府同意后统筹使用。</p>

备注
启动老旧小区更新改造示范点工程为海绵城市更新改造升级试点小区，上级补助资金4000万元，目前已划拨该资金到城市更新办。
2017年区财政预算安排“斗门区政府投资项目前期经费”1000万元，前期费用纳入到该预算资金中支出。

备注

我区精准扶贫
资金集中在下
半年支出。截
至9月6日累计
支出3295万元
。